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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0001/2020/M DPN  

Pueblo Nuevo, 02 de enero de 2020. 

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA 
DE CHINCHA, REGIÓN ICA:  

VISTO: 
i. El Expediente Nro. 008607-2019, de fecha 30 de diciembre de 2019. 
ii. El Informe N° 0400-2019/JDRT/DOP/SGIDU-MDPN, de fecha 31 de diciembre de 

2019. 
iii. El Informe N° 03135-2019/JHSR/SGIDU-MDPN, de fecha 31 de diciembre de 2019. 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política 

del Estado, modificado por el artículo único de la Ley N° 28607, en concordancia con el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de Gobiernos Local, y tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al 
ordenamiento jurídico. 

Que, el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, señala que las obras y 
adquisiciones de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan 
obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o 
enajenación de bienes ; además señala que la contratación de servicios y proyectos cuya 
importancia y cuy') monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público, 
indicando además que la Ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 
responsabilidades. 

Que, el artículo 34° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, establece que las 
contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la 
materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas 
constituidas en su jurisdicción y a falta de ello empresas de otras jurisdicciones; así mismo 
indica que los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad, 
libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica, y 
trato justo e igualitario; además señala que tienen por finalidad garantizar que los gobiernos 
locales obtengan bienes y servicios y obras en calidad requerida, en forma oportuna y a precio 
o costos adecuados. 

Que, mediante Expediente Nro. 008607-2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, 
presentado por la Ing. Manuela Margarita Escate Ramos - Supervisor de Obra, mediante el 
cual comunica a la entidad que la empresa Contratista "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 
OCAJA S.A.C.", ha concluido con la ejecución de la obra: "Mejoramiento de veredas y parqueo 
en la Mz. A y 8 de la Urb. Oliva Razzeto - Distrito de Pueblo Nuevo — Provincia de Chincha —
Región ¡ca", anotada en el cuaderno de obra por el Ing. Residente, lo cual se constató en obra, 
verificando el cumplimiento de lo establecido de acuerdo al Expediente Técnico de la Obra, 
ejecutando un avance acumulado de 100%, procediéndose a emitir el Certificado de 
Conformidad Técnica. 
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Que, con Informe N° 0400-2019/JDRT/DOP/SGIDU-MDPN, de fecha 31 de diciembre 
de 2019, la División de Obras Públicas, en atención a lo indicado por la Supervisora de Obra, 
quien comunica que la Obra: "Mejoramiento de veredas y parqueo en la Mz. A y B de la Urb. 
Oliva Razzeto - Distrito de Pueblo Nuevo — Provincia de Chincha — Región Ica", se encuentra 
CULMINADA al 100%, por lo cual se solicita la Conformación del Comité de Recepción de 
Obra, en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 208° del Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones con el Estado. 

Que, mediante Informe N° 03135-2019/JHSR/SGIDU-MDPN, de fecha 31 de diciembre 
de 2019, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad, señala 
que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 208° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones con el Estado, y habiéndose concluido con la ejecución de la Obra: 
"MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y PARQUEO EN LA MZ. A Y 8 DE LA URB. OLIVA 
RAZZETO - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO — PROVINCIA DE CHINCHA — REGIÓN ICA"en 
un 100% dentro de los plazos establecidos, se requiere la "CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 
DE RECEPCIÓN DE OBRA" mediante el acto resolutivo. 

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, 
modificado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece en el Artículo 208. 
Recepción de la Obra y plazos, lo siguiente: 

208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el 
cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un 
plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de 
encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de 
conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple 
lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la 
Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de 
la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en 
el mismo plazo. 

208.2. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de 
conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está 
integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente 
ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. 

208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del órgano 
de Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la 
recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. 

208.4. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al 
comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto 
al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso. 

208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte 
(20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al 
contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el 
caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias. 
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208.6. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la 
recepción de la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en 
el cuaderno de obra. El Acta de Recepción es suscrita por los miembros del comité, el 
supervisor o inspector y el contratista. 

Que, habiendo sido evaluado y analizado la solicitud de designación del Comité de 
Recepción de Obra, por el Área técnica competente, estando a las consideraciones expuestas 
en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 
20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado y su modificatoria del Decreto Legislativo N° 1444-2019, así como 
el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA 
denominada "MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y PARQUEO EN LA Mi A Y B DE LA URB. 
OLIVA RAZZETO - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN 
ICA", que estará integrado en la forma siguiente: 

Ing. SARAVIA REYES, Jimmy Helmer 	 Presidente 
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

- Ing. DEL RIO TASAYCO, Juliana Paola 	 Miembro 
Jefe de la División de Obras Públicas 

- Ing Manuela Margarita Escate Ramos 	 Miembro 
Supervisora de la Obra 

m 	 ARTICULO 	SEGUNDO.- ESTABLECER, que las funciones del Comité de Recepción, 
„. DE P 

v° o 	se sujetarán estrictamente a la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, su modificatoria 
1, con Decreto Legislativo N° 1444-2019 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, aplicado al presente caso. 
081) 	CAS •2• 

\-* ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros 
designados, a fin de que tomen conocimiento de su designación y asuman funciones, así como 
a los entes administrativos de la Municipalidad que tengan injerencia para su cumplimiento. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información, 
publicar la presente Resolución en el Portal Institucional de la Entidad Municipal. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
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INFORME Nº 03135 - 2019/JHSR/SGIDU-MDPN. 

PARA 	 ABOG. EDILBERTO CASTRO ROBLES 

Gerente de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 

DE 	 ING. JIMMY H. SARAVIA REYES 

(e) Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

ASUNTO 
	

Solicita: Conformación de Comité de Recepción de Obra. 

Modalidad: CONTRATA 

Adjudicación Simplificada N° 012-2019-MDPN/CS 

REFERENCIA : 
	

Obra: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y PARQUEO EN LA MZ. A Y B DE LA 

URBANIZACION JOSE OLIVA RAZZETO, DEL DISTRITO DE PUEBLO 
NUEVO — PROVINCIA DE CHINCHA— REGION ICA". 

COD. PROYECTO: 2403450 
FECHA 
	

Pueblo Nuevo 31 de Diciembre del 2019 

Por el presente, me es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez, 

solicitarle la conformación del comité de recepción de obra, de acuerdo con lo siguiente: 

ANTECEDENTES:  
Que mediante Expediente N°8607-2019 de fecha 30/12/2019, con Jefe de Supervisión de la Obra, 

lng. MANUELA ESCATE RAMOS, informa a la entidad sobre la Culminación de Obra: 

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y PARQUEO EN LA MZ. A Y B DE LA URBANIZACION JOSE OLIVA 

RAZZETO, DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO — PROVINCIA DE CHINCHA — REGION ICA" 

COD. Proyecto: 2403450, y solicita la recepción de la Obra. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
En consecuencia, de conformidad con el artículo 208° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, deberá de conformarse el comité de recepción de obra, ya que 

habiendo concluido con la ejecución de la Obra en un 100 % en los plazos establecidos, se requiere 

dar cumplimiento a lo solicitado a través de la designación de los Integrantes de dicho comité 

mediante acto resolutivo. 

Sin más que decir, me despido de Usted. 

Atentamente, 

In. Jim y Helmer Saravia Rey 
(e) (e)S.G. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

URBANO 



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

INFORME N°0400— 2019/JDRT/DOPISGIDU-MDPN 

PARA 	 Ing. Jimmy Helmer Saravia Reyes. 

(e) Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

DE 	 Ing. Juliana Del Río Tasayco. 

División de Obras Públicas. 

ASUNTO 	 Solicita: Conformación de Comité de Recepción de Obra. 
Modalidad: CONTRATA 
Adjudicación Simplificada N°012-2019-MDPN/CS 

REFERENCIA: 	Obra: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y PARQUEO EN LA MZ. A Y B DE LA 
URBANIZACION JOSE OLIVA RAZZETO - DISTRITO DE PUEBLO NUEVO -
PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA". 
COD. PROYECTO: 2403450 

FECHA 	 Pueblo Nuevo, 31 de diciembre del 2019 

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarlo, y a la vez solicitar la Conformación de 

Comité de Recepción de Obra, en atención al Expediente N° 08607-2019 de fecha 30/12/2019, CARTA 

N°015-2019-MDPN/MER-SO a solicitud de la Supervisión de Obra, Ing. Manuela Escate Ramos, quien 

comunica que la Obra se encuentra CULMINADA. 

En tal sentido, en cumplimiento del Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se 

requiere designar mediante Resolución de Alcaldía a los miembros que integren el Comité de Recepción de 

Obra del proyecto en referencia a fin de llevar a cabo la recepción de la misma, esto es dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, adjunta al presente. 

Es todo cuanto informo para los trámites correspondientes. 

Atentamente, 

EASIVOIEBLO NUEVO 
/1  

'C,A14 11 

/ 	
LI OE PU 

1  
i na Paola Del Río Tasa co 

In EFE vstON DE OBRAS PÚBLICAS 



SUPERVISOR MANUELA ESCATE RAMOS 

"Año de Lucha contra La Corrupción y la Impunidad" 

CARTA N° 015- 2019- MDPN/ MER -SO 

Pueblo Nuevo, 30 de Diciembre del 2019 

\mol 

A 	 : SRTA. BERTHA PEÑA ORMEÑO 

ATENCION 	ING. JIMMY SARAVIA 

Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

DE 	 ING. MANUELA MARGARITA ESCATE RAMOS 
Supervisor de Obra 

ASUNTO 	: INFORME DE CONFORMIDAD TECNICA 

MUMWP11 14 MKa ,ft PUEBLO NUEVO 
UNIOADTETRIAIITE DOCUNIENTARIO 

Expediente 1,1'0136,Q4  —70  ) 	E': O  

hecha: 	3 5  Die  álep, 	I  -5  

R N. A 
'.a recepcil del presente docum o no indica necesariamente 

conformidad de su contenido i dé fe sobre su veracidad 

Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 

REFERENCIA 
	

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2019- MDPN /CS 
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y PARQUEO EN LA MZ A Y B DE LA URBANIZACION 
JOSE OLIVA RAZZETO— DISTRITO DE PUEBLO NUEVO- PROVINCIA DE CHINCHA- REGION ICA" 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarla muy cordialmente y al mismo tiempo en cumplimiento a mi contrato de 

Supervisión de obra, me dirijo a Ud. Para indicar que habiendo culminado la empresa Contratista CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA OCAJA S.A.0 con la ejecución de la obra: Mejoramiento De Veredas Y Parqueo En La Mz A Y B De La 

Urbanización José Oliva Razzeto— Distrito De Pueblo Nuevo- Provincia De Chincha- Región Ice, anotada en el cuaderno de 

obra por el ing. Residente, lo cual se constató en obra, verificando el cumplimiento de lo establecido, de acuerdo al 

Expediente Técnico de Obra, ejecutando un avance acumulado de 100.00%, con la cual se culminó la obra. 

Por lo indicado presento el Certificado de Conformidad Técnica, dando la conformidad al avance de obra ejecutada 

por la contratista Constructora e Inmobiliaria Ocaja S.A.C., es cuanto informo a Ud. para los fines que estime conveniente. 

Sin otro particular, agradeciendo su atención quedo de Ud. 

Atentamente 

wha_—ew 
ffigfiiffli,  / 

Marx,- 	ate Ru.,  
IN< E-N.ERA CIVIL 

Plo 47778 
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A Y B DE LA URBANIZACION JOSE OLIVA RAZZETO—
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CHINCHA- REGION ICA" 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCAJA S.A.C. 

12-2019-MDPN/CS 

Suma Alzada 

S/ 215,482.63 

S/ 182,612.40 

23 de Noviembre del 2018 

S/ 193,934.37 

S/ 164,351.16 

F.R. = 0.90000 

0y 

SUPERVISOR MANUELA ESCATE RAMOS 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA 

1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA 
a. Nombre de la Obra: 

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y PARQUEO EN LA MZ A Y B DE LA URBANIZACION JOSE OLIVA 
RAZZETO— DISTRITO DE PUEBLO NUEVO- PROVINCIA DE CHINCHA- REGION ICA" 

b. Ubicación de Proyecto: 

UBICACIÓN POLITICA 

DEPARTAMENTO ICA 

PROVINCIA CHINCHA 

DISTRITO PUEBLO NUEVO 

c. Aspectos Contractuales de la Obra 

1 Entidad 

2 Obra 

3 Contratista 

4 Adjudicación Simplificada N° 

5 Sistema de Contratación 

6 Presupuesto referencia!, con I.G.V. 

7 Presupuesto referencia!, sin 1. G. V. 

8 Fecha de Contrato 

9 Monto Contratado, con IGV 

10 Monto Contratado, sin IGV 

Plazo de ejecución, contractual en Plazo 
11 de ejecución contractual d. c. 

12 Ampliaciones de plazo 

13 Plazo de Ejecución Vigente 

14 Adicionales de obra 01, con IGV 

15 Deductivos de obra 01, con IGV 

Adelanto en efectivo sin IGV y fecha 
16 pago 

17 Adelanto para materiales, sin IGV 

18 Fecha de Entrega de Terreno 

30 días calendario 

O 

30 días calendario 

S/. 0.00 

S/. 0.00 

: SI 0.00 

: S/ 0.00 

: 28-Noviembre-19 amrAK 	— 

40,511,1C 

ida 	114 	Emizo  A4 7171  Ramos78   
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19 Fecha Real de Inicio de la Obra 	: 29-Noviembre-19 

20 Fecha contractual de Inicio de Obra 	: 29-Noviembre-19 

21 Término original programado de obra 	28-Diciembre-19 

22 Término vigente programado de obra 	28-Diciembre-19 

23 Término real de obra 	 : 24-Diciembre-19 

24 Pliego de Observaciones 

25 Acta recepción de obra 

26 Multa y/o Penalidad 	 St0.00 

27 Avance Físico Ejecutado Acumulado 	100.00% 

28 Avance Programado Acumulado 	 100.00 °A) 

29 Estado de la Obra 	 Terminado 

1.02. VERIFICACIONES REALIZADAS  
a) Los Trabajo Ejecutados en la obra se realizaron del 29 de Noviembre al 24 de Diciembre del 2,019, se ejecutaron de 

acuerdo a los Planos del Proyecto, en concordancia con las partidas de las Especificaciones Técnicas, y las Metas 
Físicas y Financieras de la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico de Obra. 
Metas Fisicas: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
OBRAS GENERALES 

01.01 

01.01.01 

01.01.02 

01.01.03 

01.02 
01.02.01 
01.03 

01.03.01 

01.03.02 
01.03.03 
01.03.04 
01.03.04.01 
01.03.04.02 

OBRAS PROVISIONALES 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 

3.60X2.40M 
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQIPOS Y 

MAQUINARIAS 
TRABAJOS PRELIMINARES 

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 

DEMOLICION Y ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE DE VEREDA EXISTENTE EN MAL ESTADO 

LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
TRABAJOS DE JARDINERIA 

SEMBRADO DE GRASS 
SEMBRADO DE ARBUSTO 

und 

glb 

glb 

m2 

glb 

glb 
glb 

m2 
und 

1.00 

1.00 

1.00 

1,206.74 

1.00 

1.00 
1.00 

166.91 
20.00 

02 SARDINELES 
02.01 
02.01.01 

02.01.01.01 

02.01.01.02 

02.01.01.03 

02.01.02 

02.01.02.01 

02.01.02.02 

02.01.02.03 

02.01.03 

SARDINELES PERALTADOS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA 
SARDINELES 

ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVCIONES 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
(C/MAQUINARIA) 

CONCRETO SIMPLE 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES 

(H=0.20M) 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN SARDINELES 

ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 PARA 
SARDINEL 

JUNTAS 

m 

m3 

m3 

m2 

m3 
Kg  

189.98 

8.55 

10.69 

62.39 

20.50 

198.53 
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02.01.03.01 
02.02 
02.02.01 
03 
03.01 
03.01.01 
03.01.01.01 
03.01.01.02 
03.02 
03.02.01 

03.02.02 

03.02.03 

03.02.04 

03.02.05 

03.03 
03.03.01 

03.03.01.01 

03.03.01.02 
03.03.02 

03.03.02.01 

03.03.02.02 

03.04 

03.04.01 

03.04.02 

03.04.03 

03.04.04 

03.04.05 

03.05 
03.05.01 
04 
04.01 
04.01.01 
04.01.01.01 
04.01.01.02 
04.02 
04.02.01 

04.02.02 

04.02.03 

04.02.04 

04.02.05 

04.02.06 

04.03 

04.03.01 

04.03.02 

04.03.03 

JUNTAS ASFALTICAS E=1" 
SEÑALIZACION 

PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO - BLANCO 
VEREDAS DE CONCRETO 

TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL C/EQUIPO 

LIGERO 
CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR E=0. /5M 

C/EQUIPO LIGERO 
ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE 

EXCAVCIONES 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

(C/MAQUINARIA) 
AGUA Y DESAGUE 

AGUA 
INSTALACION Y REPOSICION DE MARCO + TAPA 

DE FIERRO FUNDIDO DE 15X20CM DE AGUA 
REPOSICION E INSTALACION DE TUBERIAS ROTAS 

DESAGUE 
INSTALACION Y REPOSICION DE CAJAS DE 

CONCRETO PREFABRICADA DESAGUE 30 X 60 
(INCLUYE BASE, INTERMEDIO, MARCO Y TAPA) 

REPOSICION E INSTALACION DE TUBERIAS ROTAS 
DESAGUE 

CONCRETO SIMPLE 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS DE 

CONCRETO 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA VEREDAS CON 

ACABADO PULIDO 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA RAMPAS ACABADO 

BRUÑADO 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA MARTILLOS 

ACABADO PULIDO 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA RAMPAS DE 

MARTILLO ACABADO BRUÑADO 
JUNTAS 

JUNTAS ASFALTICAS E=1" 
PARQUEO DE CONCRETO 

TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE 
CORTE DE TERRENO NORMAL HASTA 0.20M 

PROFUNDIDAD 
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL C/EQUIPO 

LIGERO 
CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR E=0.20M 

C/EQUIPO LIGERO 
ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE 

EXCAVCIONES 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

(C/MAQUINARIA) 
CONCRETO SIMPLE 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE 
CONCRETO 

CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA LOSA DE 
CONCRETO CON ACABADO PULIDO 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA 
LOSA 

m 

m2 

m2 
m2 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

pto 

glb 

pto 

glb 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

M2 
m2 

M3 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

m2 

kg  

9.45 

592.70 

536.65 
536.65 

80.50 

536.65 

536.65 

80.50 

104.65 

28.00 

1.00 

28.00 

1.00 

55.62 

430.64 

50.60 

270.80 

5.75 

188.00 

167.77 
167.77 

48.01 

167.77 

167.77 

167.77 

81.57 

93.57 

10.46 

167.77 

1196.34 
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Metas Financieras: 

COMPONENTE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 

COSTO DE OBRA 
OBRAS GENERALES 17,116.93 
SARDINELES 21,415.42 
VEREDAS CONCRETO 81,364.69 
PARQUEO DE CONCRETO 38,896.35 
COSTO DIRECTO 158,793.39 

GASTOS GENERALES (10.00%) 15,879.34 
UTILIDAD (5.00%) 7, 939. 67 

SUB - TOTAL 182,612.40 
I. G. V. (18.00%) 32,870.23 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 215,482.63 
FACTOR DE RELACION 0.9000 
MONTO TOTAL EJECUTADO 193,934.37 

b) En la ejecución de Obra se realizaron las siguientes pruebas: 

Diseños de mezcla para concreto f"c = 175 Kg/cm'. 

Diseños de mezcla para concreto f"c = 210 Kg/cm'. 

Toma de muestras del concreto utilizado en los vaceados de concreto en veredas, sardineles y parqueo, para realizar 

sus respectivos ensayos de compresión. 

Ensayo Proctor Modificado del Terreno Natural. 

Pruebas de densidad de Campo del: Terreno natural compactado y de la capa base granular de las veredas y del 

parqueo. 

c) La obra se culminó dentro del plazo contractual de 30 días. 

,,„,1.05 OBSERVACIONES 

La obra se culminó en 26 días de ejecución, cumpliendo con los plazos y las disposiciones de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

Para el mantenimiento de la obra ejecutada deben considerarse el riego periódico de las jardineras, para el 
mantenimiento de sus plantas y mantener el ornato de la Urbanización José Oliva Razzeto. 

1.06 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION 

De acuerdo a lo detallado en las Metas Físicas y Metas Financieras, la obra cumple lo establecido en el Expediente 

Técnico de Obra, por lo que se emite el presente Certificado de Conformidad de Obra. 

Off*  I? 

Manue." Ramos 
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