
RESOLUCIÓN N° 002 -A-MDPN/2015  

Pueblo Nuevo, 05 de Enero del 2015 

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 0010-2015/DO-MDPN, de fecha 05 de Enero del año 2015, 

emitido por la Oficina de obras de esta Municipalidad, con referencia al Informe N° 004-
2015/LRNT/I0/MDPN, presentado por el Ingeniero — Luis Roberto Neyra Tubilla, Inspector de la 
Obra: "Mejoramiento de la Red de Agua y Alcantarillado en la Av. Los Incas desde la 

Av. Unión a la Av. Separadora del Distrito de Pueblo Nuevo — Chincha - Ica" 

CONSIDERANDO:  

Que, las Municipalidad son persona jurídicas de derecho público con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia a tenor de lo estipulado en el Artículo 

del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concordante con el artículo 194 de 
onstitución política del Perú; en. ese mismo sentido regular las actividades y el funcionamiento 
Sector Público Nacional, siento el Alcalde el represente legal, facultado para dictar Decretos y 
oluciones de Alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas conforme lo prescribe el artículo 20 

nc. 6 de la Ley Orgánica de municipalidades N°29972. 

Que, mediante Adjudicación Directa Selectiva N°006-2014-MDPN, se adjudicó la Obra 
"Mejoramiento de la Red de Agua y Alcantarillado en la Av. Los Incas desde la Av. Unión a la 

Av. Separadora del Distrito de Pueblo Nuevo — Chincha - lea", otorgándosele la Buena Pro a la 
Empresa KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L. 

Que, con fecha 04 de Enero Noviembre del 2014, se firmó el Contrato de ejecución de Obra 
del Proceso de Selección mediante Adjudicación Directa Selectiva N°006-2014-MDPN, por un 
monto de S/. 441,819.42 (Cuatrocientos Cuarenta y un Mil Ochocientos Diez y Nueve con 42/1 00 
Nuevos Soles), efectuándose la entre de terreno el 19 de Noviembre del 2014, llevándose a cabo el 
Inicio de Obra de fecha 20 de Noviembre del 2014. 

Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 0010-2015/DO-MDPN, Informe N° 004-
2015/LRNT/1O/MDPN, en donde señala que existe un deductivo de 0.64%, que equivale a S/. 
2,813.55 (Dos Mil Ochocientos Trece con 55/100 Nuevos Soles), el cual corresponde a las causales 
por lo siguiente: 

• Deductivo en relación a la ejecución de la Partida Reposición de Veredas de Concreto 
F'c = 140 Kg/Cm2 



C.C. 
- Kamato Constructores E.I.R.L. 
- Obras 
- Archivo 

MUNICIPALIDAD D1S 
PROVINCI  

marktra tOu 

Considerando el Inspector de Obra PROCEDENTE AL DEDUCTIVO DE OBRA N°01, 

Que en su conjunto representa el 0.64 % del Monto del Contrato, es decir S/. 2,813.55 (Dos Mil 

Ochocientos Trece con 55/100 Nuevos Soles). 

Estando a las consideraciones expuestas y con facultad conferida por el inciso 6 del 

Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972. 

SE RESUELVE:  

Artículo Primero.- APROBAR EL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 De 0.64 %, 

equivalente a un monto de S/. 2,813.55 (DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 55/100 

NUEVOS SOLES), Por la no ejecución de los trabajos detallados sustentado en el Informe de 

VISTO. 

Artículo Secundo.-  DISPONER que la Gerencia Municipal a través de las áreas 

correspondientes den fiel cumplimiento a la presente resolución 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese 
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