Municipalidad Distrital de Pueblo

CHINCHA - ICA

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 352-2021/MDPN

Pueblo Nuevo, 29 de Noviembre del 2021

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA

VISTO;
1) El Expediente Administrativo N* 6440-2021, de fecha 18 de Noviembre del 2021.
i) ElIINFORME N°®1290-2021/JHSR/SGIDT-MDPN, de fecha 24 de Noviembre del 2021
it1) El INFORME N°382-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 23 de Noviembre del
2021
iv) ElIINFORME N®353-2021-MDPN-SAJ/GHA, de fecha 29 de Noviembre de 2021,

CONSIDERANDO;

Que, la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU.- Prescribe en su Articulo 2. Inciso 20
- Toda persona tiene derecho. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante
la autoridad competente, la que esid obligada a dar al interesado una respuesia también por
escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad.

Que, la Ley Orgénica de Municipalidades — Ley N® 27972, establece que los Gobiernos
Locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno administrativos y de
admimistracion, con sujecion al ordenamiento juridico, asimismo la Municipalidad como organo de
Gobierno local, orienta su gestion a promover y garantizar el bienestar y el desarrollo sostenido de
los habitantes y sectores de su jurisdiccion.

Que, mediante LEY N°27444-LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL, establece en el Articulo I'V.- Principios del procedimiento administrativo.
I. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios. sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio
de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que
les fueron conferidas.
Articulo 136.- Plazos improrrogables; 136.4 Tratandose de procedimientos iniciados a pedido de
parte con aplicacion del silencio administrativo positivo, en caso el administrado deba realizar una
gestion de tramite a su cargo necesaria para adoptar una decision de fondo, puede solicitar la
suspension del computo del plazo del procedimiento hasta por un plazo de treinta (30) dias
habiles.”

Que. mediante LEY N°30225 - LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO
PERUANO se establece en el Articulo 36.- RESOLUCION DE LOS CONTRATOS:; 36.1
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 36.2 Cuando se
resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcion de
funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el
articulo 11.

QOue, mediante D.S. N°344-2018-EF - APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225,
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, estableceen el Articulo 166.- Efectos de la
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resolucion; 166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta gjecuta las garantias que el contratista
hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios irrogados. 166.2. Si la
parte perjudicada es el contratista, la Entidad reconoce la respectiva indemnizacion por los dafios
irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 166.3. Cualquier controversia relacionada
con la resolucion del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de notificada la resolucién. Vencido este plazo sin
que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolucion del contrato ha
quedado consentida.

Articulo 207.- Resolucién del Contrato de Obras; 207.1. La resolucion del contrato de obra determina la
inmediata paralizacion de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o
disposiciones reglamentarias de construccion, no sea posible_207.2. La parte que resuelve indica en su carta
de resolucion, la fecha y hora para efectuar la constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una
anticipacion no menor de tres (3) dias habiles. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, segun
corresponda, se reiinen en presencia de notario o juez de paz, y se levanta un acta donde se detallan los
avances de obra a nivel de metas verificables, asi como realizar el inventario de materiales, insumos,
equipamientos o mobiliarios respectivos en el almacén de obra, los cuales son responsabilidad del contratista
luego de realizado el inventario. Si alguna de las partes no se presenta, la otra lleva adelante la constatacion e
inventario v levanta el acta, documento que tiene pleno efecto legal _207.3. Culminado este acto, la obra
queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su  liquidacion

Que. mediante el Expediente Administrativo N° 6440-2021, de fecha 18 de Noviembre
del 2021, la administrada MARIA ELENA RANDICH PACHAS - Gerente de TECVIA
INGENIEROS SAC, solicita la APROBACION AUTOMATICA DE LA LIQUIDACION
FINAL DE OBRA CONFORME A LA LEY N°29060 “LEY DEL SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO™ .

Que, mediante El INFORME N®1290-2021/JHSR/SGIDT-MDPN, emitido por la Sub
Gerencia de  Infraestructura y  Desarrollo  Territorial e  INFORME — N°382-
2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 23 de Noviembre del 2021, de la Unidad de Obras
Publicas y Proyectos, senalan lo siguiente:

1.- Que mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°149-2021/MDPN de fecha 12/05/2021
declara resuelto el Contrato N°001-2020-MDPN de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Agua
Potable v Alcamtarillado de la UPIS Magisterial del Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de
Chincha, Regidn Ica”, celebrado con TECVIA INGENIEROS S.A.C. Asimismo, en el segundo
parrafo la entidad municipal solicita a la representante de TECVIA INGENIEROS S AC,
apersonarse el viernes 28 de Mavo del 2021 a horas 10:00am en el Parque de la UPIS
MAGISTERIAL para llevar a cabo la CONSTATACION FISICA E INVENTARIO, en
cumplimiento al articulo 207° del D.S. N°344-2018-EF - Reglamento de la Ley N°30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, el mismo que fuera notificado bajo puerta con Carta Notarial N°301-
2021 en: Prolongacion Rene Toche N°284 — Urb. Las Viias — Chincha Alta — Chincha — Ica.

2.- Que, en la fecha 28-05-2021 se llevo a cabo la Constatacion Notarial de Constatacion Fisica e
Inventario de Instalacion de Agua v Alcantarillado, contando con la presencia del Subgerente de
Asesoria Juridica y el Subgerente de Infraestructura y Desarrollo urbano de la entidad. y por parte
de la Empresa TECVIA INGENIEROS S.A.C. el Sr. Jimmy Sotomayor Barahona — Residente de la
Empresa TECVIA Ingenieros S.A.C. y Manuela Margarita Escate Ramos como Supervisora de
Obra.

3.- Que, se notifica a la Empresa TECVIA INGENIEROS S.A.C. mediante Carta N°0123-2021-
GM/MDPN con registro notarial N°345-2021 de fecha 16-06-2021, sobre REQUERIMIENTO DE
DOCUMENTACION PARA LIQUIDACION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS MAGISTERIAL DEL DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO DE ICA”, habiendo
obtenido respuesta por parte de la empresa con Expediente N°3776-2021 de fecha 09/07/2021
{objeto del presente silencio admimstrative positivo), procediendo a la Entrega de la Liquidacion
de Obra.
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Que, mediante INFORME LEGAL N®353-2021-MDPN-SAJ/GHA de fecha 29/11/2021,
La Sub Gerencia de Asesoria Juridica de la Entidad Municipal. manifiesta en su apartado 11L-
ANALISIS DE LOS HECHOS,- Punto 3.3 Que, ¢l recurso formulado por la Empresa TECVIA
INGENIEROS S.A.C., sobre SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, en aplicacion de la
Ley N°29060 — Ley de Silencio Administrativo Positivo, se advierte que la norma legal invocada
se encuentra DEROGADA con fecha 21-12-2016 mediante D.L. N°1272 que deroga la Lev N*
29060-Ley del Silencio  Administrativo, toda vez que el régimen sobre los silencios
administrativos ha sido incorporado a la Lev N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Punto 3.4 Que, sin embargo adecuando su pedido a la norma legal vigente, tomando como
referencia la fecha del ingreso del Expediente Administrativo N°3776-2021 de fecha 09/07/2021:
¢sta se dio respuesta seguida de 2 recursos en los términos siguientes:

1) Carta N°0159-2021-GM/MDPN: notificado con Carta Notarial N°636-2021 de fecha
07-09-2021, anexando copia del recurso presentado y el Acta de Constatacion Notarial
de fecha 28-05-2021.

2) Carta N°0186-2021-GM/MDPN: notificado con Carta Notarial N°766-2021 de fecha
26/10/2021, anexando la Resolucion de Gerencia Municipal N°298-2021-MDPN de
fecha 19-10-2021, que APRUEBA la Liquidacion Técnica Financiera de Oficio en
concordancia con el Art. 207 Resolucién de Contrato de Obra, inciso 207.3.

Quedando demostrado a cabalidad que NO EXISTE vicio cometido por parte de la gestion
municipal.

Punto 3.5. Que, en aplicacién de la Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado con D.S. N°344-2018-EF, las unidades organicas segiin su competencia por
parte de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, deberan proseguir con el tramite regular que
corresponda segiin su estado sobre RESOLUCION DE CONTRATO N°001-2020-MDPN con la
EMPRESA TECVIA SAC, de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de la UPIS Magisterial del Distrito de Pueblo Nuevo — Provincia de Chincha —
Departamento de Ica”.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972 — Ley
Organica de municipalidades. disposiciones conexas y en mérito a los documentos de gestion
vigentes de la Municipalidad Distrital de Pueblo;

SE RESUELVE;

Articulo Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE, lo solicitado por la administrada
MARIA ELENA RANDICH PACHAS - Gerente de TECVIA INGENIEROS SAC, respecto
al -pedido de la APROBACION AUTOMATICA DE LA LIQUIDACION FINAL DE OBRA
CONFORME A LA LEY N°29060 “LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, en
merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo y normas
vigentes sobre la materia.

Articulo Segundo.- NOTIFICAR. la presente resolucion al administrado v las Unidades
Organicas respectivas para su conocimiento y fines.

Registrese, comuniquese y archivese

.@‘.
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