F-7@: Municipalidad Distrital de Pueblo
: : CHINCHA - ICA
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 385-2021/MDPN

Pueblo Nuevo, 23 de Diciembre de 2021,

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO -
CHINCHA.

VISTOS:
i) El expediente administrativo N° 6998-2021, de fecha 17 de Diciembre de 2021
i) El Informe N°® 098-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN, de fecha 21 de Diciembre del
2021
i) El Informe N° 0399-2021/JHSR/SGIDT-MDPN, de fecha 22 de Diciembre del 2021
iv) El Informe N° 0357-2021-SGPP-MDPN, de fecha 23 de Diciembre del 2021

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucion Politica del

Estado, modificado por el articulo dnico de la Ley N® 28607, en concordancia con €l articulo 11

%, del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N® 27972, las Municipalidades
rovinciaies y Distritales son 6rganos de Gobiernos Local, y tienen autonomia politica,
gacondmica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomia que radica en la
dmcultad de ejercer actos de gobiermno, administrativos y de administracion con sujecién al

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sefiala en su articulo 157. Adicionales y
Reducciones, lo siguiente:

157 1. Mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de
prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la
finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion
presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de
las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en
general o de consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en
defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.

157.2. Igualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite del
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

157.3. En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma
proporcional las garantias que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualizacion
del valor de la garantia correspondiente en el plazo maximo de ocho (8) dias habiles
de ordenada la prestacion adicional. En caso de reducciones puede solicitar la
disminucion en la misma proparcion.

Que, mediante Contrato N® 052-2021-MDPN de fecha 20 de Octubre de 2021, suscrito
entre la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo y la empresa “ALVAREZ & ALVAREZ
CONTRATISTAS SAC", para la ejecucion del Servicio del “Mantenimiento las oficinas
administrativas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, del Distrito de Pueblo Nuevo -
Chincha - Ica™.

Que, a través de la Carta N°010-2021-LEMA/SUPERVISOR DE OBRA de fecha 17 de
Noviembre de 2021, el Responsable Técnico del Servicio remite al Supervisor del Servicio, el
Informe Técnico de Adicional y Reducciones del Servicio del “Mantenimiento las oficinas
administrativas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, del Distrito de Pueblo Nuevo —
Chincha - Ica”.

Que, mediante Informe N° 0427-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 21 de
Diciembre de 2021, la Unidad de QObras Publicas y Proyectos senala que de acuerdo a la
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corresponde a mayores metrados, siendo la causal deficiencia del expediente de servicio y
como resultado de cuantificacion de partidas y metrados, es indispensable para dar
cumplimiento a las metas del contrato, el incremento de metrados de piso frotachado de
e=0.10, asi como partida de trazo y replanteo, corte y demolicion de piso existente con
maguinarias, excavacion, base de afirmado de h=0.10 m y eliminacion de material excedente,
los cuales se sustenta en lo siguiente:

PRESUPUESTO ADICIONAL

item Descripcion Und. | Metrade | Precio | Parcial .
sl

01020102. | TRABAJOS PRELIMINARES

[ 01.02.0102.01. | TRAZO Y REPLANTEQ M2 53.65 201 107.86
01.02.01.03. | MOVIMIENTO DE TIERRAS

| 0102010301 | CORTE Y DEMOLICION DE PISO EXISTENTE M3| 536 4105 22003

CON MAQUINARIAS | |

01.02.01.03.02. | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL [ M3 | 5.36 1561 8367
01.02.0103.03. | BASE DE AFIRMADO H=0.10M M2 5366 1793 96212
01.02.01.02.04, | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 139 2034 2827 |
01.02.01.04 CONCRETO SIMPLE | j
01,02.01.04.01, | PISO FROTACHADO DEE=0.10M M2 53.66 4293 2.30362 |
COSTO DIRECTO 3,705.57 |
GASTOS GENERALES (5.00%) = %] | 185.28 |
UTILIDAD (2.5%) 92.64 |
SUBTOTAL : 3,983.49 |
IGV (18%) 717.03 |
MONTO TOTAL 470052 |

Que, la Unidad de Obras Publicas y Proyectos, como érea usuaria es de opinién
proceder a la emision del acto resolutivo, a efectos de aprobar |la ejecucion de Prestacion
Adicional al CONTRATO N°052-2021-MDPN por el monto de S/ 470052 (Cuatra Mil
Setecientos con 52/100 soles) siendo su porcentaje de incidencia equivalente a 1.78 % del
monto del contrato ariginal. Asimismo, se debera contar con la asignacion presupuestal por el
monto de S/. 4,700.52 (Cuatro Mil Setecientos con 52/100 soles) y se recomienda que dichos
gastos sean afectados al Presupuesto de la Meta: Mantenimiento de Infraestructura Publica.

Que, a través del Informe N° 1413-2021/JHSR/SGIDT-MDPN, de fecha 22 de
Diciembre de 2021, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, es de opinion
declarar PROCEDENTE lo solicitado por el Supervisor del Servicio “Mantenimiento las oficinas
administrativas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, del Distrito de Pueblo Nuevo —
Chincha - Ica". debiéndose emitir el acto resolutivo correspondiente para su aprobacion.

Que, mediante Informe N°1458-2021-SGPP-MDPN/LMS, de fecha 23 de Diciembre de
2021, la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remite la Disponibilidad Presupuestal
por el concepto de Adicional de Obra, establecida en el Rubro 18 CANON y SOBRE CANON,
con Clasificador de Gastos 23.24 21 De edificaciones. Oficinas y Estructuras, por la suma de
S/. 4,700.52 (Cuatro Mil Setecientos con 52/100 soles).

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N°
27972- Ley Organica de Municipalidades y la Resolucion de Alcaldia N° 038-2021/MDPN de
fecha 04 de Febrero de 2021, que designa al Abog. EDILBERTO CASTRO ROBLES
GERENTE MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO -
CHINCHA", asimismo con Resolucion de Alcaldia N°040-2021/MDPN de fecha 04 de Febrero

de 2021, se resuelve en el Articulo Primero: “Delegar, facultades administrativas y
resolutivas.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la AUTORIZACION DE PAGO para la
ejecucion de la PRESTACION AD|CIONAL N° 01 del Servicio: Servicio “Mantenimiento las
oficinas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, del Distritc de Pueblo
Nuevo — Chincha - Ica”, por el monto de S/ 4,700.52 (Cuatro Mil Setecientos con 52/100
soles), de acuerdo al siguiente detalle:

tem Descripcion Und. | Metrado | Precio | Parcial SI.
s/
01.020102. | TRABAJOS PRELIMINARES
01.02010201. | TRAZO Y REPLANTED M2 5365 201 107.86
| 01.02.01.03. | MOVIMIENTO DE TIERRAS
0102010301, | CORTE Y DEMOLICION DE PISO EXISTENTE M3 5.36 41,05 22003
- CON MAQUINARIAS
01.02.01.0302 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 536 1561 8367
01.020103.08. | BASE DE AFIRMADO H=0,10M M2 5366 17.93 962.12
01.02.0103.04, | ELIMINAGION DE MATERIAL EXGEDENTE M3 1.39 2034 2827
01.0201.04 CONCRETO SIMPLE L
01.02.0104.01. | PISOFROTACHADO DE E=0.10M T M2| 538 42.93 2,30362
COSTO DIRECTO 3,705.57
GASTOS GENERALES (5.00%) ' 185.28 |
UTILIDAD (2.5%) , 9264
SUBTOTAL 3,983.49
IGV (18%) 717.03
MONTO TOTAL 4,700.52

ARTICULO SEGUNDO - NOTIFICAR, la presente resolucion al responsable técnico y
Supervisor del Servicio, para su canocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Territorial y Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
cumplimiento de la presente Resolucion.

Registrese, Comuniquese, Publiguese y Cumplase.
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